一、施工单位已进场施工的乡镇：丰庄镇、迎河镇、张李乡、安丰塘镇。
二、施工单位准备进场施工的乡镇：隐贤镇。
三、已在县公管中心挂网招标的乡镇：正阳关镇、保义镇、安丰镇、茶庵镇、三觉镇、瓦埠镇、炎刘镇。
四、招标资料已送县公管中心，准备挂网的乡镇：众兴镇、窑口镇、堰口镇、陶店乡。
五、预算审计报告已完成的乡镇:寿春镇、大顺镇、双桥镇、板桥镇、双庙集镇。
六、正在做清单控制价审核的乡镇：小甸镇、刘岗镇。
七、正在做清单控制价编制的乡镇：涧沟镇。

