2023年度寿县堰口镇寿六路街区下水道改造建设

项目资金绩效自评报告
项目名称：堰口镇寿六路街区下水道改造建设项目

项目单位：寿县堰口镇人民政府

实施时间：2023年6月

主管部门：寿县生态环境分局

2023年12月22日

	一、基本情况

	项目负责人
	毕禄昌

	地址
	堰口镇堰口村

	项目起始时间
	2023年6月-2023年12月

	计划投资（万元）       185万
	实际支付资金（万元）：108.75万

	专项衔接资金
	 185万　
	市级衔接资金（万元）：108.75万
	　

	  其他
	　0
	  其他                 0
	　

	二、绩效情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	评分标准
	得分

	项目决策

（20分）
	项目立项（20分）
	项目决策（14分）
	1.符合国家相关法律、国民经济发展规划和党委政府决策（5分）；                                              2.制定了实施方案和计划（5分）；             

3.建立项目库，从项目库优选项目（4分）
	14

	
	
	绩效指标明确性（6分）
	1.明确项目绩效，绩效目标设定合理，设定项目核心指标（4分）；                           2.建立年度项目任务（2分） 
	4

	项目实

施过程

（40分）
	项目管理（20分）
	项目组织管理（6分）
	1.设立管理组织机构（3分）；                              2.政策公开、结果公示（3分）
	6

	
	
	业务管理制度健全性（4分）
	1.制定相应实施方案（2分）；                              2.制定项目年度计划（2分）
	4

	
	
	业务管理制度执行有效性（10分）
	1.项目申报、审核、批准手续齐全并及时归档（5分）；                                     2.项目实施严格按照实施方案进行，无重大变更（2分）；                                    3.项目变更和调整手续齐全（3分）
	10

	
	财务管理（20分）
	资金使用合理性（20分）
	1.制定资金、资产台账并及时更新（10分）；                  2.建立资产管护制度，及时移交和运营资产（7分）；                                     3.资产无毁损和闲置现象（3分）
	20

	产  出

（15分）
	项目产出（15分）
	项目实施情况（6分）
	项目按照实施方案完成，各项指标实际完成比例100%得6分，完成95%以上得3分，95%及以下不得分
	6

	
	
	项目进度（9分）
	1.主管部门实时对项目进行进度督查（3分）；   

2.及时完成各项进度督查整改并整改到位（3分）；

3.项目完工及时进行自验并申请主管部门竣工验收（3分）
	9

	项目实

施效果

（25分）
	社会经济效益实现情况（25分）
	社会经济效益实现情况（20分）
	1.项目完成全部绩效目标，实现项目建设任务（7分）；                                    2.实现收益受益人口和户数指标（8分）；      

3.项目实施后可持续目标有效实现（5分）
	20

	
	
	受益人员或受益对象满意度（5分）
	发放满意度调查表20份以上，受益对象对项目的评价，满意率90%以上（5分）；70%到90%之间（3分），70%到50%（1分），50%以下不得分
	5

	综合考评得分
	98

	考评结果等次
	优秀


2021年度寿县堰口镇寿六路街区下水道改造

建设项目资金绩效自评报告

为加强2023年度衔接资金项目管理，提高资金使用效益，根据寿县财政局 寿县乡村振兴局 寿县发展和改革委员会相关文件精神，堰口镇于2023年12月22日对堰口村已实施完成的寿六路街区下水道改造建设项目进行了自评，现将自评情况报告如下：

一、基本情况

堰口镇寿六路街区下水道改造建设项目立项于2022年12月，项目概算投资109万元，项目竣工结算审计价格108.750177万元。2023年2月20日，寿县农业农村工作领导小组下达堰口镇寿六路街区下水道改造建设项目资金计划185万元。

（一）项目实施情况

新建长2260米下水道（单边1130米）及检查井、路面破除恢复、自来水管网安装等配套附属工程。

（二）资金拨付及使用

2023年度批复该项目资金计划185万元，实际完成投资108.750177万元，拨付承建企业108.750177万元，并由中标企业提供质保金保函，保函金额为3.27万元。

二、综合考评意见

   2023年12月22日，经项目自评小组考评，项目完成建设任务，项目管理和资金使用符合规定要求。

各项指标得分情况和指标分析如下：

绩效考评得分表

	名称
	项目决策
	项目实施
	项目产出
	项目绩效
	合计得分

	设定分值
	20
	40
	15
	25
	100

	得分
	18
	40
	15　
	25
	97


（一）项目决策（20分）

1.项目决策（14分）

寿县堰口镇人民政府依据相关法规和国民经济发展规划，建立2023-2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目库。堰口镇寿六路街区下水道改造建设项目充分征求群众意愿，经堰口村村两委提议、村民代表大会决议，并报堰口镇党政班子2022年12月31日联席会议审核通过，决定从扶贫项目库中优先选取堰口镇寿六路街区下水道改造建设项目为2023年度衔接资金项目。同时为确保项目顺利实施，制定寿六路街区下水道改造建设项目实施方案。

项目决策设定分值14分，自评得分14分。

2.项目指标明确性（6分）

堰口镇人民政府制定项目绩效考评目标，项目建设内容为新建长2260米下水道（单边1130米）及检查井、路面破除恢复、自来水管网安装等配套附属工程，解决560户居民生活污水处理问题，群众满意度95%以上，并同步制定项目年度实施计划。2023年6月开工建设，2023年12月项目竣工并通过验收，2023年12月资金拨付到位。但成本指标中，补助标准年度指标值原设定为≤81.85万元/公里，全年实际值只有24.23万元/公里，绩效目标设定不合理。 

项目指标明确性设定分值6分，自评得分4分。

（二）项目实施过程（40分）

1.项目管理（20分）

（1）项目组织管理（6分）

堰口镇人民政府按照项目管理规定，成立以镇人大、纪委、财政、分管领导等相关人员组成的项目领导组，领导组下设项目办，明确相应职责分工和具体业务。对项目立项和建设全过程进行公开公示，公告6次、公示2次。

项目组织管理设定分值6分，自评得分6分。

（2）业务管理制度健全性（4分）

堰口镇人民政府制定项目实施方案和项目年度计划，项目实际建设内容为新建DN600雨水管960米、DN800雨水管1219米、DN100塑料管2310米，检查井86座及土方开挖、回填等附属设施配套。2023年6月开工建设，2023年12月竣工验收。

业务管理制度健全性自评得分4分，自评得分4分。

（3）业务管理制度执行有效性（10分）

堰口镇人民政府严格落实项目建设程序，履行项目申报、审核和批准程序.并于2022年12月31日经镇党政联席会议研究决定并同意申报，寿县农业农村工作领导小组2023年2月20日进行批复。2023年12月22日，完成项目资料归档。

业务管理制度执行有效性设定分值10分，自评得分10分。

2.财务管理（20分）

堰口镇人民政府建立资金（资产）管理台账，台账按照项目建设节点实时更新，建立寿六路街区下水道建设项目管护制度。项目实际建设内容为新建DN600雨水管960米、DN800雨水管1219米、DN100塑料管2310米，检查井86座及土方开挖、回填等附属设施配套。解决560户居民生活污水处理问题，群众满意度95%以上。截至目前该项目资产运营正常，无损毁和闲置现象。

财务管理设定分值20分，自评得分20分。
（三）产出（15分）

    1.项目实施情况（6分）

寿六路街区下水道建设项目按照规定时间完成建设任务，实际建设内容为项目实际建设内容为新建DN600雨水管960米、DN800雨水管1219米、DN100塑料管2310米，检查井86座及土方开挖、回填等附属设施配套。解决560户居民生活污水处理问题，群众满意度95%以上。
项目实施情况设定分值6分，自评得分6分。

2.项目进度（9分）

项目实施期间，县乡村振兴局、镇项目领导组、镇项目办及镇振兴办等相关部门人员多次开展项目建设进度专项督查，确保该工程按时保质保量能如期完成。2023年12月5日，堰口镇项目领导组对寿六路街区下水道建设项目进行初验，验收合格。经堰口镇人民政府2023年12月6日申请，寿县环境分局、县乡村振兴局组织相关人员对寿六路街区下水道建设项目开展竣工验收，验收合格。

项目进度设定分值9分，自评得分9分。

项目实施效果（25分）

1.社会经济效益实现情况（20分）

项目实际建设内容为新建DN600雨水管960米、DN800雨水管1219米、DN100塑料管2310米，检查井86座及土方开挖、回填等附属设施配套。解决560户居民生活污水处理问题，群众满意度95%以上。截至目前该项目资产运营正常，无损毁和闲置现象。

社会经济效益实现情况设定分值20分，自评得分20分。

2.受益人员和受益对象满意度（5分，实际得分5分）

2023年12月21日，堰口镇人民政府发放满意度调查表20份，收回20份，满意率95%.

受益人员和受益对象满意度设定分值5分，自评得分5分。

三、存在问题

无

四、相关建议

建议进一步加强项目管理，镇村两级及时开展资产移交，并按照方案要求安排专人做好后期维护，确保项目建成后效益持续发挥。

项目支出绩效自评表
（   2023 年度）
	项目名称
	堰口镇寿六路街区下水道改造建设项目

	主管部门
	寿县生态环境分局
	实施单位
	堰口镇人民政府

	项目资金 （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	109
	108.75
	
	
	

	
	其中：当年财政拨款
	
	109
	108.75
	—
	
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度 总体 目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	新建DN600雨水管960米、DN800雨水管1219米、DN100塑料管2310米，检查井86座及土方开挖、回填等附属设施配套。
	新建DN600雨水管960米、DN800雨水管1219米、DN100塑料管2310米，检查井86座及土方开挖、回填等附属设施配套。

	绩 效 指 标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度  指标值
	实际  完成值
	分 值
	得 分
	偏差原因分析 及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	新建雨水管
	2179米
	2179米
	10
	10
	

	
	
	
	塑料管
	2310米
	2310米
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	★★★项目（工程）验收合格率
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	项目（工程）完成及时率
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	★严格控制成本
	≤109万元
	＝108.75万元
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益 指标
	解决居民生活污水处理问题
	560户
	560户
	15
	15
	

	
	
	可持续影 响指标
	工程设计使用年限
	≥10年
	≥10年
	15
	15
	

	
	满意度 指标
	服务对象
满意度指
标
	群众满意度
	≥95%
	95%
	20
	20
	

	总分
	100
	100
	


2

