2023年堰口镇江黄村马郢、后郢组通组水泥路

建设项目资金绩效自评报告
项目名称：堰口镇江黄村马郢、后郢组通组水泥路

项目单位：寿县堰口镇人民政府

实施时间：2023年2月
主管部门：寿县交通运输局
2023年3月20日

	一、基本情况

	项目负责人
	李刚　

	地址
	寿县堰口镇江黄村　

	项目起始时间
	2023年2月至2023年3月

	计划投资（万元）       50万
	实际支付资金（万元）：46.6123万元

	  专项衔接资金
	46.6123万元　
	  专项衔接资金      ：46.6123万元
	　

	  其他
	　0
	  其他                 0
	　

	二、绩效情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	评分标准
	得分

	项目决策（20分）
	项目立项（20分）
	项目决策（14分）
	1.符合国家相关法律、国民经济发展规划和党委政府决策（5分）；                                              2.制定了实施方案和计划（5分）；             

3.建立项目库，从项目库优选项目（4分）
	14

	
	
	绩效指标明确性（6分）
	1.明确项目绩效，绩效目标设定合理，设定项目核心指标（4分）；                           2.建立年度项目任务（2分） 
	6

	项目实施过程（40分）
	项目管理（20分）
	项目组织管理（6分）
	1.设立管理组织机构（3分）；                              2.政策公开、结果公示（3分）
	6

	
	
	业务管理制度健全性（4分）
	1.制定相应实施方案（2分）；                              2.制定项目年度计划（2分）
	4

	
	
	业务管理制度执行有效性（10分）
	1.项目申报、审核、批准手续齐全并及时归档（5分）；                                     2.项目实施严格按照实施方案进行，无重大变更（2分）；                                    3.项目变更和调整手续齐全（3分）
	10

	
	财务管理（20分）
	资金使用合理性（20分）
	1.制定资金、资产台账并及时更新（10分）；                  2.建立资产管护制度，及时移交和运营资产（7分）；                                     3.资产无毁损和闲置现象（3分）
	18

	产出（15分）
	项目产出（15分）
	项目实施情况（6分）
	项目按照实施方案完成，各项指标实际完成比例100%得6分，完成95%以上得3分，95%及以下不得分
	6

	
	
	项目进度（9分）
	1.主管部门实时对项目进行进度督查（3分）；   

2.及时完成各项进度督查整改并整改到位（3分）；

3.项目完工及时进行自验并申请主管部门竣工验收（3分）
	9

	项目实施效果（25分）
	社会经济效益实现情况（25分）
	社会经济效益实现情况（20分）
	1.项目完成全部绩效目标，实现项目建设任务（7分）；                                    2.实现收益受益人口和户数指标（8分）；      

3.项目实施后可持续目标有效实现（5分）
	20

	
	
	受益人员或受益对象满意度（5分）
	发放满意度调查表20份以上，受益对象对项目的评价，满意率90%以上（5分）；70%到90%之间（3分），70%到50%（1分），50%以下不得分
	5

	综合考评得分
	98

	考评结果等次
	优秀


寿县2023年江黄村马郢、后郢组通组水泥路

建设项目资金绩效自评报告

为加强2023年度衔接资金项目管理，提高资金使用效益，根据寿县财政局 寿县乡村振兴局 寿县发展和改革委员会相关文件精神，堰口镇于2023年3月20日对江黄村已实施完成的马郢、后郢组通组水泥路建设项目进行了自评，现将自评情况报告如下：

一、基本情况

堰口镇江黄村马郢、后郢组通组水泥路建设项目于2022年11月立项，项目概算投资50万元，项目竣工审计价格46.6123万元。2023年度，寿县农业农村工作领导组下达堰口镇江黄村马郢、后郢组通组水泥路建设项目资金计划50万元。

（一）项目实施情况

新建长630米、宽3米、厚0.15米水泥路及地面硬化1000平方。

（二）资金拨付及使用

2023年度批复衔接项目资金计划50万元，实际完成投资46.6123万元，已支付46.6123万元，剩余资金3.3877万元上交县财政。

二、综合考评意见

2023年3月20日，经项目自评小组考评，项目完成建设任务，项目管理和资金使用符合规定要求。

各项指标得分情况和指标分析如下：

绩效考评得分表
	名称
	项目决策
	项目实施
	项目产出
	项目绩效
	合计得分

	设定分值
	20
	40
	15
	25
	100

	得分
	20
	38
	15
	25
	98


（一）项目决策（20分）

1.项目决策（14分）

堰口镇人民政府依据相关法规和国民经济发展规划，建立2023-2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目库。江黄村马郢、后郢组通组水泥路建设项目充分征求群众意愿，经江黄村两委会议、堰口镇党委会议决定，从项目库中选取江黄村马郢、后郢组通组水泥路建设项目为2023年度衔接资金项目。为确保项目顺利实施，制定江黄村马郢、后郢组通组水泥路建设项目实施方案。

项目决策设定分值14分，自评得分14分。

2.项目指标明确性（6分）

堰口镇人民政府制定绩效考评目标，新建长630米、宽3米、厚0.15米水泥路及地面硬化1000平方,解决44户交通出行问题，群众满意度95%以上。建立项目年度实施计划，2023年2月1日开始建设，2023年3月10日竣工。

项目指标明确性设定分值6分，自评得分6分。

（二）项目实施过程（40分）

1.项目管理（20分）

（1）项目组织管理（6分）

堰口镇人民政府按照项目管理规定，成立镇级建设项目领导小组，明确了相应的职责分工和具体责任。对项目立项和建设全过程进行公开公示，公告6次、公示2次。

项目组织管理设定分值6分，自评得分6分。

（2）业务管理制度健全性（4分）

堰口镇人民政府制定项目实施方案和项目年度计划，新建长630米、宽3米、厚0.15米水泥路及地面硬化1000平方。2023年2月1日开始建设，2023年3月10日竣工。

业务管理制度健全性自评得分4分，自评得分4分。

（3）业务管理制度执行有效性（10分）

堰口镇人民政府严格落实项目建设程序，履行项目申报、审核和批准程序，2022年11月6日进行项目申报，镇级党政班子联席会议于2022年11月18日对该项目申报进行审核，中共寿县县委农村工作领导小组2022年12月28日进行批复。2023年3月18日，完成项目资料归档，项目无变更程序。

业务管理制度执行有效性设定分值10分，自评得分10分。

2.财务管理（20分）

堰口镇人民政府建立资金（资产）管理台账，台账按照项目建设节点实时更新，建立江黄村马郢、后郢组通组水泥路建设项目管护制度。项目实际建设内容为新建长620米、宽3米、厚0.15米水泥路，交口13m2，0.2米厚地坪硬化958m2。截至目前该资产运营正常，无损毁和闲置现象，2023年年底将进行资产移交。

财务管理设定分值20分，自评得分20分。

（三）产出（15分）

1.项目实施情况（6分）

堰口镇江黄村马郢、后郢组通组水泥路建设项目按照规定时间完成建设任务。项目实际建设内容为新建长620米、宽3米、厚0.15米水泥路，交口13m2，0.2米厚地坪硬化958m2。解决44户交通出行问题，群众满意度95%以上，主要指标完成比率100%。

项目实施情况设定分值6分，自评得分6分。

2.项目进度（9分）

2023年2月21日，寿县交通运输局、寿县乡村振兴局对堰口镇江黄村马郢、后郢组通组水泥路建设项目开展项目实施情况专项督查，该工程进度按时保质，能如期完成。3月16日，堰口镇项目领导小组，对项目组织自验，经项目领导小组现场验收，初验合格。经堰口镇人民政府3月17日申请，寿县交通运输局、寿县乡村振兴局组织相关人员对堰口镇江黄村马郢、后郢组通组水泥路建设项目开展竣工验收，验收合格。

项目进度设定分值9分，自评得分9分。

（四）项目实施效果（25分）

1.社会经济效益实现情况（20分）

新建长620米、宽3米、厚0.15米水泥路，交口13m2，0.2米厚地坪硬化958m2。解决44户交通出行问题，群众满意度95%以上。完成项目收益目标100%。

社会经济效益实现情况设定分值20分，自评得分20分。

2.受益人员和受益对象满意度（5分，实际得分5分）

2023年3月20日，堰口镇人民政府发放满意度调查表10份，收回10份，满意度95%以上。

受益人员和受益对象满意度设定分值5分，自评得分5分。

三、存在问题

无

四、相关建议

建议镇村两级及时开展资产移交，积极开发公益岗位，进一步加强已建成项目后期管理，使广大群众长期受益。

项目支出绩效自评表
（   2023 年度）
	项目名称
	堰口镇江黄村马郢、后郢组通组水泥路

建设项目

	主管局
	寿县交通运输局
	实施单位
	堰口镇人民政府

	项目资金 （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	50
	46.61
	
	
	

	
	其中：当年财政拨款
	
	50
	46.61
	—
	
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度 总体 目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	新建长620米、宽3米、厚0.15米水泥路，交口13m2，0.2米厚地坪硬化958m2。
	新建长620米、宽3米、厚0.15米水泥路，交口13m2，0.2米厚地坪硬化958m2。

	绩 效 指 标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度  指标值
	实际  完成值
	分 值
	得 分
	偏差原因分析 及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	新建水泥地
	620米
	620米
	10
	10
	

	
	
	
	地面硬化
	958平方
	9580平方
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	★★★项目（工程）验收合格率
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	项目（工程）完成及时率
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	★严格控制成本
	≤50万元
	＝46.61万元
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益 指标
	★★★解决交通出行问题
	44户
	44户
	15
	15
	

	
	
	可持续影 响指标
	工程设计使用年限
	≥10年
	≥10年
	15
	15
	

	
	满意度 指标
	服务对象
满意度指
标
	群众满意度
	≥95%
	95%
	20
	20
	

	总分
	100
	100
	


