

寿县财政支出项目绩效自评报告

考评类型: 项目实施过程考评 ☐ 项目完成结果考评 ☒

项目名称 寿县农村公路养护工程

项目单位 寿县县乡公路管理服务中心

主管部门 寿县交通运输局

考评工作组: 中介机构 ☐ 专家组 ☐ 考评组 ☒

2020 年 12 月 29 日

项目负责人	顾广兵	联系电话	0554-4023391
地 址	寿县宾阳小区	邮编	232200
项目起止时间	2020 年 1 月 ~ 2020 年 11 月		
计划投资额 (万元)	2357	实际到位资金 (万元)	2124.8
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政	2357	省财政	2124.8
市财政		市财政	
区、县 (市) 财政		区、县 (市) 财政	
其它		其它	

基本概况	<p>2020 年农村公路养护工程根据《淮南市交通运输局关于下达 2020 年农村公路养护工程计划的通知》文件精神进行实施。项目资金主要用于寿县农村公路养护工程建设。本项目是农村公路县级养护工程建设项目，主要是为提升农村公路通行质量，保障通行安全，促进社会和谐发展。主要内容为使用省级专项资金完成 105.166 公里农村公路养护大、中、小修及季节性灾害修复工程。</p>
项目绩效预期目标	<p>2020 年项目的预期总目标是：完成 105.166 公里农村公路养护大、中、小修及季节性灾害修复工程，群众满意度达到 100%。全县 2020 年农村公路县级养护工程计划实施 105.166 公里。截至目前已完成 105.166 公里，合格率 100%，群众满意度 100%。</p> <p>以上项目的完成，进一步提升完善了我县农村公路路网安全通行能力，并为当地人民群众出行创造了更加安全通畅的公路交通环境。农村公路养护工程经现场查验分析，各项目资金能及时到位、项目管理规范、项目完成率等指标达到预期目标，项目经济效益、社会效益、生态效益基本实现。</p>

项目执行情况	<p>2020年3月份淮南市交通运输局下达寿县农村公路养护工程项目建设计划，寿县交通运输局报县发改委进行立项批复，项目施工图设计文件已由寿县交通运输局组织专家评审后报市局备案。项目实施中严格按照寿县交通运输局已制定的《交通运输项目管理制度》等相关业务管理制度进行管控，遵守财政收支两条线规定，管理专项资金，专款专用。已明确资金支出的范围和拨付手续，采取各种有效措施控制资金，杜绝套取财政资金、截留、挪用等情况的发生。项目资金专款专用，交通部门申请、财政部门监管、完善手续后进行拨付，切实提高资金的使用效率。2020年预算资金已全部到位并已按照合同约定完成建设资金支付。</p>
自评结论	<p>本次绩效自评目标明确，达到绩效预期目标。</p>

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	闻国	主任	寿县县乡管理服务中心	闻国
	张帆	股长	寿县县乡管理服务中心	张帆
	高德超	股长	寿县县乡管理服务中心	高德超

考评工作组组长:

(Signature)

2020年12月29日

项目单位负责人(签字并盖章):



2020年12月29日