
堰政〔2024〕23号 
堰口镇2024年春季农田水利基本建设

工作实施方案

为保障粮食安全、进一步夯实农田水利发展基础，改善农业生产条件，增强农田水利工程抵御自然灾害的综合能力，扛稳粮食安全重任，扎实推进农业农村工作“抓重点、补短板、强基础”，推动农田水利高质量发展，根据县委县政府安排，结合我镇农田水利基本建设在近年大旱中暴露出来的短板，特制定我镇2024年春季农田水利基本建设工作实施方案。
一、目标任务

全镇春季农田水利基本建设工作目标是：加强水工程综合整治，实现水系连接，分类指导，积极推动面上工程，围绕老塘扩容、渠道清淤疏浚，实现“把水留住、把渠疏通”。通过项目的实施，提升项目区渠渠的通水条件、增加塘口蓄水库容、提高农业供水保障能力，保障粮食生产安全。

二、资金来源及奖补办法
（一）资金来源
实行以奖代补，奖补资金由县级财政资金承担。

（二）奖补办法
1.老塘扩容经县级验收合格后，根据新增塘容大小给予一定奖补。具体标准：总库容达不到4000m³的，不予奖补；新增总库容达到4000m³的，每口塘奖补5000元；同时，每新增1m³库容奖补2元，最高每口塘奖补不超过5万元。

2.渠道清淤疏浚经县级验收合格后，根据渠道等级和长度给予一定奖补。具体标准：干渠、分干渠每公里奖补1.5万元；支渠每公里奖补8000元；分支渠每公里奖补4000元；斗渠每公里补助2000元。
对老塘扩容、渠道清淤疏浚县补助不足部分，由受益村民组、种植大户筹资筹劳开展农田基本建设。

三、实施步骤
（一）全面摸底
各村要按照党委、政府的统一布置，对村内老塘扩容和渠道清淤的需求情况和群众呼声进行全方位摸底，掌握第一手资料，制定符合当地实情和群众要求的建设申报计划。镇村要强化措施，加快方案编制等前期工作，及早开工建设，迅速掀起农田水利基本建设热潮。

（二）规范程序
项目申报村上报申报计划后，镇农田水利基本建设工作领导组以村为单位负责工程预算和预算审计，村项目概算不足5万元的，由村按“四议两公开”程序实施；村项目概算达5万元以上的，由镇农田水利基本建设工作领导组按招投标程序实施。工程实施完成后报验，并由镇开展竣工结算和结算审计。

（三）集中会战
从2024年3月中旬开展，利用40天的时间，开展农田水利基本建设集中会战，按照上级要求和单个项目实施方案确定的时间节点有序推进，工程2024年4月20日前完成。

四、保障措施
（一）强化领导，成立组织
堰口镇成立2024年春季农田水利基本建设工作领导组，工作领导组成员名单:

组  长：汪道宏（党委书记）

        毕禄昌（党委副书记、镇长）

副组长：李光永（二级主任科员）

成  员：朱继磊（镇水利站站长）

赵俊芳（镇财政中心所副所长）

李继福（镇项目办主任）

各村党组织书记 

领导组下设办公室，办公地点设在镇水利站，朱继磊兼任办公室主任，负责日常工作。各村要成立相应组织，村书记负总责，亲自抓，及时协调解决工作推进过程中的具体问题，确保春季农田水利基本建设工作取得实效。

（二）认真规划设计，严把工程标准质量
镇2024年春季农田水利基本建设工作实施前，为统一面上工程的标准质量，严格按照县水利局制定的施工标准和要求去实施。                            

1、塘坝扩挖整治施工质量标准
①4条线直。项目完工后要求塘埂的2条坡脚线、2条坡肩线顺直；

②4个面平。要求塘埂的内坡面、外坡面、塘埂面、塘底面平；

③坡比顶宽。要求塘埂内、外坡不小于1∶2，堤顶宽度2.0米；

④碾压夯实。所有塘埂必须要整平压实，未压实的不予验收；

⑤栽植草皮。所有塘埂内、外坡要栽植草皮护坡；

⑥配套进水口。每口塘坝完工后至少要配套1处进水口建筑物。

2、渠道清淤疏浚工程施工质量标准
①面上工程渠道清淤疏浚项目，渠道灌溉面积不低于2000亩以上；

②渠道清淤疏浚连续长度不低于2.0千米； 

③清淤疏浚的干渠、分干渠、支渠等渠道的内、外边坡不小于1∶2，渠堤顶宽度不小于3.0米； 

④分支渠、斗渠等内、外坡不小于1∶1.5，堤顶宽不小于2.0米；

⑤项目完工后要求工程达到四个面平（内外坡面、堤顶面、渠底面）、四条线直（2条坡肩线、2条坡脚线）。

（三）严格督查考评
工程建设期间，镇2024年春季农田水利基本建设工作领导组成员要深入工程一线督查工作开展情况，做到“点对点督查、面对面指导、脚跟脚落实”，并将该项工作纳入村目标管理绩效考评。

附件：

1.寿县农田水利基本建设计划表（塘坝）

2.寿县农田水利基本建设计划表（渠道）

                           寿县堰口镇人民政府

2024年3月11日

寿县农田水利基本建设计划表（塘坝）
乡(镇)堰口镇                                                            单位：米、立方米、亩、万元
	序号
	塘口
名称
	村
	组
	具体位置
	现状
	修建后
	新增蓄
水量
	受益
面积
	投资估算

	
	
	
	
	经度
	纬度
	长
	宽
	深
	蓄水量
	长
	宽
	深
	堤增高
	堤增宽
	土方量
	蓄水量
	
	
	

	1
	松郢北塘
	堰口村
	松郢
	116°48′
	32°22′
	80
	78
	2
	11000
	80
	78
	5.1
	0.5
	
	15000
	29000
	18000
	
	

	2
	塘拐北塘
	江黄村
	塘拐
	116°82′
	32°34′
	115
	55
	1.2
	7000
	115
	55
	4.2
	1.0
	
	12000
	24000
	17000
	
	

	3
	油坊苇塘
	马厂村
	油坊
	116.7938434
	32.3116644
	200
	20
	0.7
	1500
	200
	20
	3.5
	1.5
	
	6000
	11000
	9500
	
	

	4
	大庄塘
	马厂村
	大庄
	116.8317249
	32.3218562
	115
	30
	0.8
	1500
	115
	30
	3.5
	1.5
	
	4000
	11000
	9500
	
	

	5
	瓦房大塘
	双楼村
	瓦房
	116.769E
	32.2922N
	180
	95
	0.7
	10000
	180
	95
	3.6
	1.4
	
	25000
	48000
	38000
	
	

	6
	王岗北大塘
	青莲村
	王岗
	116.4726
	32.2148
	126
	48
	0.5
	3000
	129
	51
	3.5
	1.5
	
	9000
	18000
	15000
	
	

	7
	王岗东大塘
	青莲村
	王岗
	116.4131
	32.2143
	78
	56
	0.4
	1300
	81
	56
	3.5
	1.6
	
	7000
	15000
	13700
	
	

	8
	大塘
	十字路
	柏井组
	116'46'45
	32'19'1
	140
	70
	1.0
	8000
	140
	70
	4.5
	1.5
	
	15000
	35000
	27000
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	43300
	
	
	
	
	
	93000
	191000
	147700
	
	


填报人：            手机号码：           单位负责人：         手机号码：              单位盖章
注：长、宽、深取平均值。
附件2
寿县农田水利基本建设计划表（渠道）
乡(镇)堰口镇                                                            单位：米、立方米、亩、万元
	序号
	渠道名称
	所在村
	现状
	修建后
	土方量
	受益面积
	投资
估算

	
	
	
	上口宽
	渠底宽
	深度
	长度
	上口宽
	渠底宽
	深度
	长度
	
	
	

	1
	保义分干渠
	堰口镇
	18
	3
	3
	3000
	18
	3-4
	3.5
	3000
	7000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	3000
	
	
	
	
	7000
	
	


填报人：              手机号码：          单位负责人：         手机号码：              单位盖章
注：长、宽、深取平均值。
－1－


